

2-5

지역주민과 소통하는 활기찬 '개방형 경로당' 조성

노인장애인과 담당 안세주(7711) / 담당자 류형선(7712)

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'22~'25	120	70%	정상추진

공약실천계획

정책목표	특정테마(카페형, 작은도서관형)의 개방형 경로당을 조성하여 주민과 경로당 이용 어르신과의 어울림 공간으로 활용																				
정책개요	○ 사업대상 : 구립 경로당 4개소 ○ 사업기간 : 2022년~2025년(4개년 사업) ○ 총사업비 : 120백만원(연 30백만원) * 시50% 구 50% ○ 사업내용 : 개방형 경로당 조성으로 주민과 어르신의 소통공간 마련 - 조성방안 : 개방형 경로당 환경개선 및 물품 구입 - 활용방안 : 모든 세대가 함께하는 어울림 공간으로 활용																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	개방형 경로당 조성																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	120	30				30				30				30				0			
수정사항	해당없음																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
개방형 경로당 개소수	목표	4개소	50%	66%	83%	100%	-
			1개소	1개소	1개소	1개소	(기존2개소 포함) 6개소 운영
	실적	2개소	50%	66%	70%		
			1개소 (청학골)	1개소 (함박)	1개소 예정 (대암마을)		

세부 추진 내용

- 2023년 개방형 경로당 조성 : 함박경로당(함박안로62번길73)
 - 2023년 개방형 경로당 환경개선공사 완료 (18백만원)
 - 2023년 개방형 경로당 기능보강 물품(가전, 가구) 구입완료 (9백만원)
- 2020~2022년 조성 개방형 경로당 운영 내용(3개소)

(단위 백만원)

경로당명	조성년도	테마형	프로그램 내용	사업비		
				계	시비	구비
연수경로당	2020년	카페형	목공교육 등	2	1	1
선학경로당	2021년	작은복지센터형	플로리스트 교육 등	2	1	1
청학골경로당	2022년	카페형	라탄공예 등	4	2	2

- 2023년 개방형 경로당 조성 사진(함박경로당)



- 2024년 개방형 경로당(4개소) 프로그램 진행 예정(사업비 8백만원)

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	120	30	30	30	30	0
	국						
	시	60	15	15	15	15	
	구	60	15	15	15	15	
	기타						
집 행 액	합계	52	25	27	-	-	
	국						
	시	26	12.5	13.5	-	-	
	구	26	12.5	13.5	-	-	
	기타						

향 후 계 획

연도	분기	추진과제	일정
2024	1/4	개방형 경로당 대상지 선정 및 사전준비	2월~3월
	2/4	개방형 경로당 조성 계획, 환경개선 공사 및 물품구입 개방형 경로당 조성 완료	4월~6월
	3/4 ~ 4/4	개방형 경로당 운영 - 경로당 어르신들 및 주민센터 역할 - 프로그램 장소 제공 ※ [2024년부터] 개방형 경로당 특화프로그램 진행 및 운영비(10만원)추가 지원 예정	7월~12월