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사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 임유신 ☎ 7631

복지정책과 담당자 이은현 ☎ 7633

자체 임기 내 지속 ‘21~’25 8,925

협조부서 담 당 기태윤 ☎ 8651

도시계획과 담당자 성만기 ☎ 8652

협조부서 담 당 오영근 ☎ 8751

교통행정과 담당자 정재욱 ☎ 8752

협조부서 담 당 최호성 ☎ 8421

비전전략실 담당자 이경민 ☎ 8424

 정책목표

❍ 국가를 위하여 헌신하고 봉사한 보훈대상자의 자긍심을 고취하고 

보훈정신의 함양을 위하여 보훈회관을 신축을 통해 양질의 복지서비스를 

제공하고자 함.

 정책개요

❍ 사업위치 : 연수구 청학동 466-1(現 연수역 남부 공영주차장)

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

❍ 총사업비 : 8,925백만원

❍ 사업내용 : 기존 도시계획시설(주차장) 변경 후 보훈회관 건립

❍ 사업규모 : 지상4층 / 연면적 2,400㎡

- 주요시설 : 사무실(9실), 체력단련실, 강당, 구내식당 등

 ❍ 그동안 추진사항

- ’21. 12. 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수

- ’22. 06. 인천도시관리기본계획 결정(변경)을 위한 입안제안서 제출 

- ’22. 07. 市 도시계획과 해당부지 부적합 의견 회신 및 추가입증자료 제출 요구

- ’22. 10. 19. 市소방본부, 연수소방서 건립관련 시장 방침 추가입증자료 제출(區→市)

- ’22. 10. 26. 입안제안서 사전협의 요청(市 도시계획과 → 14개 관련부서)

- ’22. 11. 21. 도시관리계획 결정(변경)안 사전협의 결과에 따른 조치결과 제출(區→市)



 ❍ 사업추진일정

- ‘23. 상반기 : 도시관리계획 변경(결정)

- ’23. 하반기 : 설계 공모 및 설계 용역 발주

- ’24. 하반기 : 공사 발주 및 착공

- ’25. 하반기 : 공사 준공

 【市 행정절차 도시관리계획 결정(변경) 추진 일정】

 

입안

▶

공람·공고

▶

시의회

▶

도시계획위원회

▶

도시건축공동위원회

도시관리계획 
결정(변경)

입안서 검토 
및 작성

주민, 
관계부서 
의견 청취

의견청취

도시관리계획 
결정 용도변경 

안건상정
(월 1회)

지구단위계획 변경 
안건 상정
(월 1회)

~2023. 3. 2023. 3. 2023. 4. 2023. 5.

 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022 도시관리기본계획결정(변경)

및 설계공모

▪도시관리기본계획 결정(변경) 사전절차 이행(~2023)

▪설계공모(2023)
30

2023

2024 설계용역, 공사 발주 및 착공 ▪설계용역 준공, 공사 착공 60

2025 공사 준공 ▪공사 준공 100

 소요예산(예산확보계획)
 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 8,925 1,222 (추)4,622 3,081 0 0

국 비 500 500*

시 비

구 비 8,425 1,222 (추)4,122 3,081

  *국비 : 2023년 4월 국가보훈처 국고보조금 신청 예정(신청한 지자체 중 한 1개소 지원)

 <지방보훈회관 건립 지원 기준 : 보훈회관이 없거나, 30년 이상 노후화된 회관 및 건립        

                                   시급성 등을 고려 순차적 지원>

 기대효과

❍ 국가를 위해 헌신한 9개 보훈단체 회원 및 보훈가족의 사기 진작

 ❍ 보훈회관 신축에 따른 보훈대상자 이용불편 해소 및 안전문제 완화




