
함박마을 도시재생 뉴딜사업 개선6-11

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 김행구 ☎8611

자체 임기 내 지속 ‘21~’24 14,000 도시주택과 담당자 서진원 ☎8613

 정책목적

 ❍ 함박마을의 내·외국인간의 갈등해소를 위한 문화시설 확충, 정주환경개선

 정책개요

 ❍ 사업대상 : 연수동 514번지 일원(121,600㎡)

❍ 사업기간 : 2021~2024

❍ 총사업비 : 240.27억원(국비70억, 시비35억, 구비35억, 기타 100.27억)

❍ 사업내용 

사 업 명 사업 내용

상생교류소 건립

· 사업비 : 3,380백만원(공사비3,191,설계비100,기타89)

· 위  치 : 연수동 529, 529-12번지(대지면적:2,636㎡)

· 규  모 : 1,393㎡(지하 1층/지상 4층)

· 내  용 : 외국인종합지원센터, 도서관, 주민 커뮤니티시설 등

다가치세움소 
리모델링

· 사업비 : 1,272백만원(공사비:1,196,설계비20,기타56)

· 위  치 : 연수동 497-7번지(대지면적:210.2㎡)

· 규  모 : 595.74㎡(지하1층/ 지상 4층)

· 내  용 : 주민공유창고, 공동육아나눔터, 

도시재생현장지원센터 등

세계문화상품 창작소 
리모델링

· 사업비 : 817백만원(공사비:767,설계비20,기타30)

· 위  치 : 연수동 517-9번지 (대지면적:213.6㎡)

· 규  모 : 377.2㎡(지상 3층)

· 내  용 : 주민판매전시공간, 작업장, 공유부엌, 워크숍 공간 등



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
거점공간 설계 및 

주민역량강화 
교육시행

▪ 2022. 8 .12 . ~ : 함빅마을 도시재생대학 기본 및 심

화                        과정 교육 시행

▪ 2022.11. : 다가치세움소 리모델링 착공

20

2023
거점공간(3개소) 
착공 및 준공, 
시설물 운영

▪ 2023.1.~10. : 세계문화상품 창작소 리모델링 공사

▪ 2023.1.~10. : 상생교류소 건립공사 설계

▪ 2023.2.~ 8. : 도로포장 설계 및 착공

▪ 2023.    8. : 다가치세움소 리모델링 준공

60

2024 도시재생사업 완료

▪ 2024.1.~12. : 다가치세움소 및 세계문화상품   

                 창작소 운영 및 관리

▪ 2024.1.~12. : 도로포장 공사 준공

▪ 2024.   12. : 상생교류소 건립

100

 소요예산(예산확보계획)
  (단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024

계 14,000 4,600 1,600 2,000 5,800

국 비 7,000 2,300 800 1,000 2,900

시 비 3,500 1,150 400 500 1,450

구 비 3,500 1,150 400 500 1,450

 기대효과

❍ 주민공유 공간 조성을 통한 마을공동체 활성화 도모

❍ 주거환경개선, 주민생활편익시설 확충 등을 통한 정주여건 개선

❍ 상권 활성화를 통한 함박마을 구심점 조성




