

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	신규	'22~'25	390	45%	정상추진

공약실천계획

정책목표	구민의 안전을 확보하고 지속 가능한 지역사회 안전증진을 보장하여 일상이 편안하고 행복한 안전도시 구현																	
정책개요	○ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 12. ○ 사업내용 - 연수구 안전취약성 및 안전관리수준 진단 - 지역안전수준 향상을 위한 안전증진사업 개발 및 추진 - 지역안전 거버넌스 구성 및 운영 - 국내·외 국제안전도시 네트워크 참여 ○ 총사업비 : 390백만원 (구비)																	
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	계획수립 및 조례제정																	
	연구용역 단계별 사업 및 공인 획득																	
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				
	390	33				93				93				171				
수정사항	국제안전도시 공인 사업 기간('22~'25)에 따른 일정 및 예산 조정																	

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025
국제안전 도시 공인 획득	계획	100%	10%	40%	60%	100%
			추진계획 수립	조례제정 안전거버넌스구성	사업수행평가연구용역 안전증진사업 추진	공인신청서 제출/공인인증획득
	실적	45%	10%	40%	45%	
			추진계획수립 및 업무지원 협약	조례제정 거버넌스구성완료 기본조사연구용역완료	사업수행평가연구 용역 착수	

세부 추진 내용

- 2022. 9. : 「연수구 국제안전도시 공인」 추진계획 수립
- 2022. 11. : 「연수구 국제안전도시 공인」 업무지원 협약 체결
- 2023. 3. : 「기본조사 연구용역」 착수
- 2023. 4. : 「연수구 안전도시 조성에 관한 조례」 제정·공포
- 2023. 3.~6. : 지역안전수준 진단 실시
 - 안전정책(조례), 조직, 안전사업 및 자원현황 파악(5~6월)
 - 연수구 구성원 안전인식조사(5월)
 - 안전사업담당자 안전관리역량 진단(6월)
- 2023. 8. : 안전사업담당자 대상 역량강화교육 실시
- 2023. 9.~10. : 중점추진방향 선정을 위한 분과위원 대상 설문 실시
- 2023. 10. : 안전도시실무위원회 구성(5개 분야 총 45명)
- 2023. 10. : 안전도시실무위원회 워크숍 및 제1회 회의 실시
- 2023. 12. : 안전사업담당자 대상 역량강화교육 실시
- 2024. 3. : 「사업수행평가 연구용역」 착수

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025
투 계	합계	390	33	93	92	172
	국					
	시					
	구	390	33	93	92	172
	기타					
집 행 액	합계	112	33	79	0	
	국					
	시					
	구	112	33	79	0	
	기타					

향 후 계 획

연도	분기	추진과제	일정
2024	연중	「사업수행평가 연구용역」 추진 - 손상감시체계 운영, 안전사업 고도화, 거버넌스 운영, 안전 네트워크 활동	3월~11월
2025	연중	「성과평가 및 공인실사 지원 연구용역」 실시	2월~11월
	1/4	사전실사(1차)·평가	1~3월
	4/4	본실사(2차)·평가 및 공인취득	12월