

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'22~'26	비예산	100%	이행후 계속추진

공약실천계획

정책목표	인천시의 중구 남향근린공원 자원순환센터 설치 계획 폐지를 이끌어내 쾌적한 친환경 연수구 조성																
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상 : 중·동구 자원순환센터 ○ 사업위치 : 중구 남향근린공원(서해대로94번길 93) ○ 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2026. 1월 ○ 총사업비 : 191,000백만원(국비, 시비) ※연수구와 무관 ○ 사업내용 : 2025년 수도권매립지 종료를 대비한 중·동구 자원순환센터 설치 (⇒ 우리구 인접지역에 소각장 설치 반대) ○ 문제점 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> - 미추홀구청장(남향 소각장 설치 반대) 공약사항 연계하여 추진 상황 수시 확인 - 구민들과 지역정치인, 커뮤니티 등을 통한 반대여론 조성 																
추진일정	세부추진사항	2022		2023		2024		2025		2026							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	관계기관 협의 및 건의																
소요예산 (백만원)	총합	2022		2023		2024		2025		2026							
	비예산																
변경사항	공약이행 확인지표 (사유: 공약이행 여부를 명확히 확인하기 위해 추가 기재)																

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2023.12월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
관계기관 협의·건의 횟수(누적)	목표	10회 설치계획 폐지	10%	30%	60%	80%	100%
			1회	3회	6회	8회	10회
	실적	2회	10%	100%			
			1회 (22.12.8)	1회(23.1.26) 남항소각장 백지화			

세부 추진 내용

- 2022. 12. 8. : 인천시 자원순환에너지본부장, 구청장 면담 실시
 - 인천시 소각장확충 계획 논의, 남항 소각장 반대의사 표명
- 2023. 1. 26. : 인천시 자원순환에너지본부장, 구청장 면담 실시
- 2023. 6. : 서부권 소각장 후보지 5곳 확정
 - ⇒ 후보지에서 남항소각장 제외
- 2024. 1. 25. : 인천시장 기자회견
 - 인천시 주도의 소각장 확충에서 군·구 주도의 자체 처리 대책 마련
- 2024. 2. 6. : 인천시 환경국장, 구청장 면담 실시
- 2024. 2. 27. : 자원순환정책 지원협의회 회의 개최
 - 구성: 인천시 환경국장, 각 군·구 자원순환시설 담당 과장
 - 내용: 생활폐기물 처리 대책 논의