

| 사업주체 | 임기구분 | 추진구분 | 사업기간    | 총사업비<br>(백만원) | 추진상황 |      |
|------|------|------|---------|---------------|------|------|
|      |      |      |         |               | 이행률  | 이행구분 |
| 인천시  | 임기 내 | 지속   | '22~'32 | 비예산           | 40%  | 정상추진 |

공약실천계획

|                       |  |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |
|-----------------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|--------------------|---|---|---|---|------|
| <b>정책목표</b>           | 송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 대한 도시철도망 구축   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |
| <b>정책개요</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2022년 ~ 2032년</li> <li>○ 사업구간 : 송도국제도시 내부 순환</li> <li>○ 사업규모 : L=23.06km, 정거장 30개소</li> <li>○ 사업비 : 4,429억원</li> <li>○ 사업내용 : 송도국제도시 전역을 노면전차로 순환하는 철도망, 인천대입구역 환승센터를 통해 GTX-B노선 이용</li> <li>○ 사업주체 : 인천광역시</li> </ul> |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |
| <b>추진일정</b>           | <b>세부<br/>추진사항</b>   | <b>2022</b> |   | <b>2023</b> |   | <b>2024</b> |   | <b>2025</b> |   | <b>2026</b> |   | <b>2027<br/>이후</b> |   |   |   |   |      |
|                       |  | 1           | 2 | 3           | 4 | 1           | 2 | 3           | 4 | 1           | 2 | 3                  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4    |
|                       | 예비타당성<br>조사  |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |
|                       | 기본계획수립   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |
|                       | 실시설계   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |
|                       | 공사착공   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   | 2029 |
| <b>소요예산<br/>(백만원)</b> | <b>총합</b>  | <b>2022</b> |   | <b>2023</b> |   | <b>2024</b> |   | <b>2025</b> |   | <b>2026</b> |   | <b>2027<br/>이후</b> |   |   |   |   |      |
|                       | <b>비예산</b>   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |
| <b>변경사항</b>           | 해당없음   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |   |   |   |   |      |

## 추진 실적

### 연차별 계획대비 주요 실적

| 공약이행<br>확인지표               | 2024.3월 기준<br>이행 현황 |      | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | 2026 |
|----------------------------|---------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------|
| 송도트램<br>기본 및<br>실시설계<br>수립 | 계획                  | 100% | 20%             | 40%         | 60%             | 80%        | 100% |
|                            |                     |      | 도시철도망계<br>획승인   | 예비타당성<br>신청 | 예비타당성<br>통과     | 기본계획<br>승인 | 실시설계 |
|                            | 실적                  | 40%  | 20%             | 40%         | 40%             |            |      |
|                            |                     |      | 인천시 협의<br>사업화용역 | 예비타당성<br>신청 | 예비타당성<br>재신청 검토 |            |      |

※ 한국매니페스토 대규모 공약 이행도 평가기준 준용

- 건설사업(SOC, 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업개시

※ 본 사업은 중장기 사업(인천시 주관)으로 임기 내 '기본 및 실시설계'를 목표로 추진

### 세부 추진 내용

- 2022. 1월 : 인천시 도시철도망구축계획(2016~2025) 변경 승인 및 고시
- 2022. 4월 : 사업화 방안 수립용역 착수(市)
- 2023. 5월 : 예비타당성 조사 대상사업 선정 및 조사 신청(시→국토부→기재부)
- 2023. 6월 : 국토부 예비타당성 조사 대상사업 선정
- 2023. 7월 : 기재부 예비타당성 조사 대상사업 심의
- 2023. 8월 : 기재부 예비타당성 조사 대상사업 미선정  
(사유 : 철도 교통망 증설의 시급성 미비)

## 향후 계획

- 미선정 사유 검토 후 예비타당성 조사 대상사업 재신청(인천시)

|       |      |   |   |     |            |
|-------|------|---|---|-----|------------|
| 관련기관  | 주관부서 | 담 | 당 | 이동일 | ☎ 440-3916 |
| 인천광역시 | 철도과  | 담 | 당 | 안길재 | ☎ 440-3917 |