

| 사업주체 | 임기구분 | 추진구분 | 사업기간    | 총사업비<br>(백만원) | 주관부서 | 담당  | 권재현 | ☎7181 |
|------|------|------|---------|---------------|------|-----|-----|-------|
| 자체   | 임기 내 | 지속   | '20~'24 | 14,396        | 총무과  | 담당자 | 최연교 | ☎7183 |

## □ 정책목표

- 송도4동 분동에 따라 송도5동 행정복지센터 건립을 적기 준공하여 주민들의 행정적·문화적 욕구를 충족시키고자 함.

## □ 정책개요

- 사업위치 : 송도동 313-7번지(대지면적 : 3,008.5㎡ 중 2,008.5㎡)  
⇒ 거점형 공공 직장어린이집 해당 부지 내 별도 사업추진 완료(근로복지공단)
- 사업규모 : 지하1층 ~ 지상4층 / 연면적 4,611.02㎡
- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 총사업비 : 14,396백만원
- 사업내용 : 동청사 + 작은도서관 + 다함께 돌봄센터 + 영아어린이집  
(235㎡) (175㎡) (140㎡)
- 그동안 추진현황
  - 사전행정절차 이행(투자심사 및 공유재산심의, 건축심의) : '20. 8. ~ '21. 4.
  - 설계공모 및 설계(경관심의 및 설계VE, 건설기술심의) : '21. 5. ~ '22. 7.
  - 공사 착공 : '22. 8.
- 추진일정
  - 토공사 및 골조공사 : '22. 9. ~ '23. 6.
  - 내·외장재공사 및 준공 : '23. 7. ~ '24. 상반기

연차별 추진계획

| 구분   | 목표   | 추진내용               | 이행율(%) |
|------|------|--------------------|--------|
| 2022 | 공사착공 | ▪ 설계 완료 및 공사 착공    | 20     |
| 2023 | 공사진행 | ▪ 공정계획에 따라 공사 진행   | 65     |
| 2024 | 공사준공 | ▪ 공사 준공 및 시설물 인수인계 | 100    |

소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

| 구 | 분 | 계      | (기투자) | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|
|   | 계 | 14,396 | 900   | 7,000 | 5,448 | 1,048 |
| 국 | 비 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 시 | 비 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 구 | 비 | 12,496 | 0     | 6,000 | 5,448 | 1,048 |
| 기 | 타 | 1,900  | 900   | 1,000 | 0     | 0     |

기대효과

- 송도5동 행정복지센터 복합청사 건립계획에 따라 24년 상반기 적기 준공하여 주민편익 증진 및 고품질 행정서비스를 제공하고자 함.