

| 사업주체 | 임기구분 | 추진구분 | 사업기간    | 총사업비 | 주관부서  | 담 당 | 고형수 | ☎8731 |
|------|------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|
| 인천시  | 임기 내 | 지속   | '22~'35 | 비예산  | 교통행정과 |     |     |       |

## ☐ 정책목표

- 송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 대한 기존 도시철도 연장

## ☐ 정책개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
- 사업구간 : 송도달빛축제공원역(기점) ~ 송도8공구(종점)
- 사업규모 : L=1.46km, 정거장 2개소
- 사업비 : 3,303억원
- 사업주체 : 인천광역시
- 그동안 추진사항
  - 2022. 1월 : 인천시 도시철도망구축계획(2016~2025) 변경 승인 및 고시
- 추진일정
  - 2023 : 예비타당성 조사 대상사업계획 추진
  - 2024 : 예비타당성 조사 대상사업 신청
  - 2024~2025 : 예비타당성 조사 대상사업 선정 및 조사
  - 2026 : 기본계획 수립 및 승인
  - 2027~2028 : 기본·실시설계 및 승인
  - 2029 : 사업계획 승인
  - 2030 : 착공
  - 2035 : 개통 목표

## □ 연차별 추진계획

| 구분   | 목표                    | 추진내용                                                                                                                                                                          | 이행율(%) |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2022 | 도시철도망구축<br>기본계획 승인    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 당정협의 추진 및 지역 여론 공감대 형성</li> <li>■ 예비타당성 조사 통과, 기본계획 승인 등 행정절차 신속 진행 요청</li> <li>■ 국토부, 인천시 등 관계기관과 긴밀한 협조 관계 유지 및 행정역량 집중</li> </ul> | 20     |
| 2023 | 예비타당성 조사<br>대상사업계획 추진 |                                                                                                                                                                               | 40     |
| 2024 | 예비타당성 조사<br>대상사업 신청   |                                                                                                                                                                               | 60     |
| 2025 | 예비타당성 조사 통과           |                                                                                                                                                                               | 80     |
| 2026 | 기본계획 수립               |                                                                                                                                                                               | 100    |

※ 본 사업은 장기간 추진되는 사업으로 임기 내 '기본계획 수립'을 목표로 추진

## □ 기대효과

- 도시철도망 구축을 통해 대중교통 소외지역 주민의 교통편의 증진 및 지역균형발전 도모



|       |      |     |     |            |
|-------|------|-----|-----|------------|
| 관련기관  | 주관부서 | 담당자 | 이상렬 | ☎ 440-3916 |
| 인천광역시 | 철도과  | 담당자 | 강상훈 | ☎ 440-3917 |