

6-3

동춘동 시내버스 차고지 조기 이전

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담당	고형수	☎8731
자체	임기 내	지속	'22~'26	비예산	교통행정과			

□ 정책목표

- 동춘동 버스 차고지 인근 주민들이 버스 정차 시 발생하는 분진, 매연, 소음 및 기타 안전사고에 노출되어 차고지 이전을 지속 요구
- 동춘동 버스차고지를 이전함으로써 관련 민원 해소

□ 정책개요

- 설치현황

구 분	동춘동 930-2번지	동춘동 943-5번지	비고
면 적	6,000m ²	2,996m ²	
소 유 자	도영운수, 성민버스, 신화여객 공동소유	강인여객	
입주업체	도영운수(35, 65, 65-1, 98, 523, 525, 930-2), 성민버스(3-2), 신화여객(34)	강인여객(급행91, 103, 103-1), 미래교통(111-2), 청라교통(112)	

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

- 사업내용

- 인천광역시에 공영차고지 조성계획에 동춘차고지 이전을 위한 신규차고지 조성 등이 포함될 수 있도록 건의
- ⇒ 공영차고지의 경우 여객자동차운수사업법 제49조에 따르면 광역시장 등이 설치·운영

- 추진일정

- 22. 8. 16. 시의원과의 간담회시 해당안전 상정 및 인천시 협조 건의
- 22. 10. 22. 당정협의회시 해당안전 상정 및 인천시 협조 건의
- 22. 11월 이후 : 인천광역시 및 해당 운수업체와 이전 협의, 대체부지 확보 등 행정역량 집중

□ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	버스차고지 이전 준비	<ul style="list-style-type: none"> 이전 관련 민원 수렴 인천광역시 이전에 대한 협조 공문 발송 (區->市 버스정책과) 	10
2023			20
2024	버스차고지 이전 협의	<ul style="list-style-type: none"> 區-市 간 이전에 대한 지속적 논의 區-市-업체 간 협의 시작 	60
2025			
2026	버스차고지 이전 완료	<ul style="list-style-type: none"> 이전 완료 	100

□ 타기관(인천시 등)협조사항

- 인천시 버스정책과: 공영차고지 조성계획 검토 등

□ 기대효과

- 동춘동 버스차고지를 이전함으로써 안전 위협 등으로부터의 주민들의 피해를 줄이고 관련 민원 해소

관련기관	주관부서	담	당	백민태	☎440-3656
인천광역시	버스정책과				