
송도국제도시도서관 적기 완공3-2

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 임규빈 ☎8431

비전전략실 담당자 이용욱 ☎8432

자체 임기 내 지속 ‘19 ~ ’25 47,780
협조부서 담 당 정운종 ☎8251

연수청학도서관 담당자 김효윤 ☎8259

 정책목표

 ❍ 송도지역 내 도서관 조성으로 지역주민들의 독서 문화욕구 충족 및

독서문화 활성화 도모

 정책개요

❍ 사업위치 : 인천 연수구 송도동 115-2

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025.상반기

❍ 총사업비 : 47,780백만원 (2023년 예산액 : 13,594백만원)

❍ 사업규모 : 연면적 8,197.89㎡(지하1층~지상3층)

❍ 사업내용 : 자료이용공간, 문화교육공간, 업무관리공간

 - 장서 15만권 배치 /보존서고 5만권 보관 /강의실,강당,학습공간 등

 ❍ 그동안 추진사항 

 - 2019. 02 : 토지매입

   - 2019. 03 : 송도국제도시 연수구 대표도서관 건립계획 수립

   - 2019. 10 : 중앙투자심사 통과

   - 2021. 03 : 설계공모 당선작 선정

   - 2021. 05 : 설계용역 착수(‘21.10 사업비 증액 검토를 위한 설계중지)

   - 2022. 02 : 송도국제도시 도서관 건립 변경 계획 수립 (예산 증액) 

   - 2022. 03 : 설계용역 재개 

   - 2022. 07 : 설계VE진행(市)

   - 2022. 09 : 건설기술심의(市)

   - 2022. 11 : 조달청 원가심의

  



 ❍ 사업추진일정

   - 2023. 02 : 일상감사

   - 2023. 04 : 계약심의

   - 2023. 05 : 공사발주 및 착공

   - 2025. 상반기 : 공사 준공

 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2023
실시설계 완료 및 

공사 착공

▪ 3월 : 실시설계 완료 및 행정절차 이행

▪ 상반기 : 공사 착공
20

2024 공사 추진 ▪ 공사 추진 70

2025 공사 준공 ▪ 상반기 : 공사 준공 100   

 소요예산(예산확보계획)
 (단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024 2025 2026

계 47,780 11,009 4,600 13,594 18,577 0 0

국 비

시 비 20,004 10,002 10,002

구 비 27,776 11,009 4,600 3,592 8,575

기 타 (특교세11억 
,특교금35억)

   ⇒‘23년 예산편성부터 예산 비율 구 요청안(시:구 = 7:3) 반영

 기대효과

 ❍ 지역주민의 염원인 도서관을 건립하여 다양한 지식과 문화 향유가 
    가능한 인프라 제공

관련기관 주관부서 담 당 한수미 ☎ 440-7871

인천시 문화예술과 담 당 자 유의동 ☎ 440-7872




