

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
빅데이터 전담조직 운영 진행률	계획	100%	10%	50%	100%		
			예산확보	전략수립 조례제정	전담조직운영 정책수요발굴 인프라구축	-	
	실적	60%	10%	50%	60%		
			예산확보	전략수립 조례제정	정책수요발굴 인프라 관련 협약 추진		

세부 추진 내용

- 2023. 7. 데이터기반행정 및 빅데이터 활용 전략 수립을 위한 조례 제정
 - 인천광역시 연수구 데이터기반행정 및 공공데이터 이용 활성화에 관한 조례
- 2023. 12. 「데이터 기반 행정 전환 정보화 전략 계획」 수립 완료
 - 데이터 전문 공기관인 LX와의 위탁 사업 추진하여 연수구 데이터 관련 실태 파악을 통한 조직구성안 및 데이터 플랫폼 활용한 업무혁신 방안 제시
- 2024. 3. 데이터 활용 분석·품질관리 및 통합플랫폼 도입을 위한 협약 추진
 - 예산 분석, 인권의식 설문조사 분석 등 현안 사항 파악을 위한 정책 수요 발굴

예산집행현황

(단위: 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	110	-	55	55		
	국						
	시						
	구	110	-	55	55		
	기타						
집 행 액	합계	55		55	55		
	국						
	시						
	구	55		55	55		
	기타						

향 후 계 획

- 2024. 4.~12. 통합플랫폼 도입 및 정책과제 발굴을 위한 업무 위탁 추진
 - 연수구 데이터의 통합관리 및 활용할 수 있는 플랫폼 도입
 - 정책활용도가 높은 데이터 분석 정책과제 발굴 및 추진
 - 데이터에 대한 품질관리 및 활용 활성화 방안 발굴
- 2024. 6. 데이터 통합플랫폼 도입 및 시범운영
- 2024. 7. 데이터 전담조직 구성(안) 마련
- 2024. 8.~9. 데이터 전담조직 구성 관련 업무협의 (기획예산과)
- 2024. 10. 빅데이터 전담조직 구성