

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'22~'25	비예산	75%	정상추진

공약실천계획

정책목표	관내 대중교통 및 공공시설 공공와이파이 구축을 통한 시민이용편의 확대																				
정책개요	○ 사업대상 : 복지·편의·공공·교통시설 등 300개소(누적수) ○ 총사업비 : 비예산 ※ 구축비(국비7:민간3), 회선비(시비, 약정기간 5년간 지출) ○ 사업기간 : 2022.7월 ~ 2025.12월 ○ 사업내용 : 과학기술정보통신부와 인천광역시에서 추진 중인 공공와이파이 구축 사업에 참여																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	무료 공공와이파이 설치																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	비예산																				
수정사항	해당없음																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황(누적)		2022	2023	2024	2025	2026
공공 와이파이 설치 개수	계획	300개소	3%	27%	50%	100%	
			10개소	70개소 (누적80개소)	70개소 (누적150개소)	150개소 (누적300개소)	
	실적	200개소	3%	70%	75%		
			10개소	200개소 (누적210개소)	15개소 (누적225개소)		

세부 추진 내용

○ 22년 : 총 10개소 구축

구 분	옥외AP	옥내AP	AP합계	비 고
공원	2	0	2	
관공서민원실	0	8	8	
총 계	2	8	10	

○ 23년 : 총 200개소 구축

구 분	옥외AP	옥내AP	AP합계	비 고
공원	49	0	49	
거리	115	0	115	
기타	33	0	33	
관공서민원실	3	0	3	
총 계	200	0	200	

※ 기타 : 초등학교, 대학교, 아울렛 인근

○ 24년 : 총 15개소 구축

구 분	옥외AP	옥내AP	AP합계	비 고
문화시설	0	15	15	
총 계	0	15	15	

향후 계획

○ 인천시의 공공와이파이 구축사업 일정에 따라 구의 와이파이 구축사업 진행