

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	오영근 ☎8751
						담당자	정재욱 ☎8752
자체	임기 내	지속	'22~'25	28,356	교통행정과	담당자	최지영 ☎8753
						담당자	이승철 ☎8755

□ 정책목표

- 원도심 주택 및 먹자거리 상가 밀집지역에 경우 항시 주차난을 겪고 있는 실정으로 주차난 해소를 위해 기존 공영주차장에 대한 입체화 추진 및 건물 부설주차장 개방사업 등 주차장 확충 방안 모색

□ 정책개요

연번	사업명	사업내용	사업기간	사업비	현 진행사항
1	연수역 북부 공영주차장 입체화사업 (연수동 587번지)	주차건축물 (2층 3단) 총 주차면수 201면 [기존(95면)→106면 증]	2022. 1. ~ 2023. 12.	6,494백만원 (시비 50%, 구비 50%)	기본 및 실시설계 용역 진행 중 (30%)
2	선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업	주차건축물 (2층 3단) 총 주차면수 90면 [기존(38면)→52면 증]	2022. 1. ~ 2023. 12.	2,908백만원 (국비 30%, 시비 20%, 구비 50%)	기본 및 실시설계 용역 착수 (2022.10.05.)
3	연수역 남부 공영주차장 입체화사업 (청학동 466-1번지)	주차건축물 (4층 6단) 총 주차면수 188면 [기존(170면)→18면 증]	2023. 1. ~ 2024. 12.	9,715백만원 (시비 50%, 구비 50%)	도시계획 변경 입안 요청 (복지정책과)
4	함박마을 공영주차장 조성사업(신규) (연수동 471-12번지 일원)	주차건축물 (2층 3단) 총 주차면수 245면	2024. 1. ~ 2025. 12.	9,240백만원 (시비 50%, 구비 50%) (시유지 / 매입비 미포함)	도시계획 변경 협의 중

※ 쌈지주차장, 저비용 주차 공간 조성사업(그린파크 사업, 부설주차장 개방, 주차공유사업 등) 병행 추진

○ 추진일정

- 2022.12. : 연수역 북부 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 완료
- 2023. 2. : 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 완료
- 2023. 3. : 연수역 북부 및 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업 착수
- 2023. 9. : 연수역 남부 공영주차장 입체화사업 행정절차(중기지방재정 계획, 공유재산 심의, 투자심사 등) 이행 완료

- 2023.12. : 연수역 북부 및 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업 완료
- 2024. 2. : 연수역 남부 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 완료
- 2024.12. : 연수역 남부 공영주차장 입체화사업 완료
- 2025. 1. : 함박마을 공영주차장 조성사업 행정절차(중기지방재정계획, 공유재산 심의, 투자심사 등) 이행 완료
- 2025. 2. : 함박마을 공영주차장 조성사업 기본 및 실시설계 완료
- 2025. 3. : 함박마을 공영주차장 조성사업 착수
- 2026.12. : 함박마을 공영주차장 조성사업 완료

☐ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	연수역 북부 및 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업	2022.12. : 기본 및 실시설계 완료	10
2023	연수역 북부 및 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업	2023. 2. : 기본 및 실시설계 완료 2023. 3. : 공사 착수 2023.12. : 공사 완료	50
	연수역 남부 공영주차장 입체화 사업	2023 9. : 행정절차(중기재정, 공유재산 심의, 투자심사 등) 이행 완료	
2024	연수역 남부 공영주차장 입체화 사업	2024. 2. : 기본 및 실시설계 완료 2024. 3. : 공사 착수 2024.12. : 공사 완료	80
2025	함박마을 공영주차장 조성사업	2025 1. : 행정절차(중기재정, 공유재산 심의, 투자심사 등) 이행 완료 2025. 2. : 기본 및 실시설계 완료 2025. 3. : 공사 착수 2025.12. : 공사 완료	100

☐ 소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025
	계	28,356	6,800	2,602	9,715	9,240
국	비	900	900	-		
시	비	13,278	2,500	1,301	4,857	4,620
구	비	14,178	3,400	1,301	4,857	4,620