사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	신규	'22~'26	비예산	40%	일부추진

공약실천계획

정책목표	광역버스(M버스), 시내버스, GTX, 트램 연계망을 구축하여 국민의 교통 편의 증진 및 대중교통 서비스 확충																					
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 사업내용 : 연수구를 경유하는 GTX-B노선과 트램 사업(실시)계획 승인(확정)에 맞추어 광역·시내버스와 철도 간 대중교통 수단 연계를 위한 노선 신설·조정 																					
추진일정	세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후
	연계망 구축	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후
	비예산																					
변경사항	해당없음																					

추진실적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
연계망 관계기관 협약	계획	100% (5회)	20%	40%	60%	80%	100%
	실적	40%	20%	40%	40%		
			인천시 협약	사업진행 상황에 따라 협약 필요	사업진행 상황에 따라 협약 필요		

□ 세부 추진 내용

- 2023. 7~12월 : 광역버스(M버스), 시내버스, GTX, 트램 연계망 구축 위한 인천시 협의

향 후 계 획

- GTX-B노선, 송도트램 등 광역·도시철도망 구축사업 추진 상황에 따라 인천시와 교통 연계망 구축에 관한 협의 예정

관련기관	주관부서	담 당	한윤덕	☎440-3981	담 당	김종진	☎ 440-3891
인천광역시	철도과, 버스정책과	담당자	홍현일	☎440-3982	담당자	조명곤	☎ 440-3893